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Projet : Domaine de Bagatelle 
Bac Professionnel TB ORGO Epreuve E.2 – U22 

Coefficient : 2 
Session 1506-TBO T22 Durée : 4 h 1/20 

CONSIGNES AUX CANDIDATS 

NOTA 

Les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d’examen » servant de chemise globale 

Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n’avez pas traité  toutes les questions 

Les études peuvent être traitées séparément 

REMARQUES RÉGLEMENTAIRES 

Conformément à la circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999. 
toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables et alphanumériques, 
sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage 
d’imprimante 
Surface de base maximale admise : 21 cm x 15 cm 

Tous documents, autres que ceux fournis, sont formellement interdits 

DE Documents d’études 

PE Pièces écrites 

PG Pièces graphiques 

DR Document réponse 

DT Documents techniques 

Le sujet comporte 20 pages numérotées de 1/20 à 20/20. 

Assurez-vous qu’il est complet.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN DU BÂTIMENT 
ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS ŒUVRE 

ÉPREUVE E 2 - UNITÉ U 22 
Préparation et organisation de travaux 

SOMMAIRE 
Support papier Support numérisé 

DOSSIER ÉTUDES DE1 à DE6 
DOCUMENTS RÉPONSES DR1 à DR7 

DOSSIER TECHNIQUE DT1, DT2, DT3, DT4 DT3, DT5 
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN DU BÂTIMENT 
ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS ŒUVRE 

ÉPREUVE E 2 - UNITÉ U 22 
Préparation et organisation de travaux 

DOSSIER ÉTUDES 

N° ÉTUDES ACTIVITÉS DURÉE 
CONSEILLÉE BARÈME 

ÉTUDE 1 Vérification des capacités de la grue 1h00 /5 

ÉTUDE 2 Bon de commande pour la réalisation des massifs 1h00 /5 

ÉTUDE 3 Préparation rotation de banches 1h00 /4 

ÉTUDE 4 Coffrage plancher dalle pleine 0h30 /3 

ÉTUDE 5 Tri sélectif 0h30 /3 

Total = 4h00 / 20 
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BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BÂTIMENT 
ORGANISATION et RÉALISATION du GROS ŒUVRE 

ÉTUDE N° 1
Situation : En cours de chantier, le bureau des méthodes vous informe qu’il souhaiterait que l’édicule de 
l’ascenseur soit réalisé en béton banché en même temps que les voiles du R+3. Vous êtes chargé de vérifier la 
compatibilité de la grue installée.  

Documents : Support papier Support numérisé 

- Fiche contrat
- Documents réponses
- Vue en plan de la toiture
- Coupe verticale A-A
- Plan d’installation de chantier (PIC)
- Documentation technique de la grue et de la benne béton à tuyau
- Documentation technique des banches et des apparaux de levage

DE1 
DR1 - DR2 

PG6 
PG7 
PG11 
DT1 
DT2 

PG6 
PG7 
PG11 

On vous demande Critères d’évaluation 

     Sur le document DR1 : 

1.1  Calculer et comparer la masse des éléments de coffrage à 
 mettre en place. 

1.2  Afin d’assurer un rendement plus important sur chantier, une 
 nouvelle benne à béton a été choisie. 

         Calculer la masse totale à lever pour le coulage. 

Sur le document DR2 : 

1.3  Inscrire sur le schéma la hauteur, le niveau ou l’altitude dans 
 chaque case correspondante. 

1.4  A partir du tableau proposé, déterminer la hauteur sous 
 crochet (H.S.C.) nécessaire pour manutentionner les banches. 

1.5  Rechercher la capacité portante et la HSC de la grue en 
 place, vérifier et justifier sa compatibilité avec la variante 
 proposée. 

- Les valeurs et les calculs sont exacts.

- Les valeurs sont exactes.

- Les valeurs et les calculs sont exacts.

- Les valeurs sont exactes, la vérification et la
justification sont cohérentes.

- Les valeurs sont exactes, la vérification et la
justification sont cohérentes.

TOTAL 

DE1 

 / 5 points 
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Renseignements complémentaires : 
 
Charges : 
Les éléments les plus lourds à manutentionner sur le chantier sont les trains de banches et la benne à 
béton. 
 
Hauteurs : 
Les voiles de l’édicule sont réalisés en même tant que les voiles du R+3. Par conséquent, le train de 
banches doit pouvoir, en toute sécurité, survoler le premier train de banche mis en place. On se 
limitera à l’utilisation des banches « HUSSOR 240 x 280 et de sous-hausse 240 x 150 ». Pour tenir 
compte de l’inclinaison des élingues, la hauteur d’élingage est estimée à 3,50m 
 
1.1   Calcul des masses à manutentionner : 

 

Désignation cas N°1 Nombre Linéaire Masse unitaire  Masse totale en kg 

Mise en place d’un train de 4 banches pour 
la réalisation des voiles du R+3.   

 
 

Banche HUSSOR 240 x 280 
4  kg/u  

Compas stabilité 
 2  kg/u  

Chaîne de levage haute résistance « grade 
100 » code D 2 4,00 m kg/m  

Crochet à verrouillage automatique « à 
chape » code I  2  kg/u  

Anneau de tête triple pour élingue « grade 
100 » code D 1  kg/u  

Griffe de raccourcissement pour élingue 
chaîne « grade 100 » code D 2  kg/u  

Masse totale du train de banche complet  

     

Désignation cas N°2 Nombre Linéaire Masse unitaire Masse totale en Kg 

Réalisation des voiles de l’édicule depuis 
le plancher R+3 « un train de 2 banches ».   

 
 

Sous hausse HUSSOR 240 x 150 
2  kg/u  

Banche HUSSOR 240 x 280 
 2  kg/u  

Compas stabilité 
 2  kg/u  

Chaîne de levage haute résistance « grade 
100 » code D 2 4,00 m kg/m  

Crochet à verrouillage automatique « à 
chape » code I  2  kg/u  

Anneau de tête triple pour élingue « grade 
100 » code D 1  kg/u  

Griffe de raccourcissement pour élingue 
chaîne « grade 100 » code D 2  kg/u  

Masse totale du train de banche complet  

 
1.2   Calcul de la masse avec la nouvelle benne à béton :  

 
 

Désignation Nombre ou 
volume 

Linéaire Masse unitaire Masse totale kg 

Benne à béton modèle 12.3925.04 
 
 

1  kg/u  

Béton (contenance de la benne) 
 
 

m3  2200  kg/m3   

Chaîne de levage haute résistance 
« grade 100 » code D 
 

1 1,00 m kg/m  

Anneau de tête simple  pour élingue  
« grade 100 » code C 
 

1  kg/u  

Crochet à verrouillage automatique « à 
chape » code I 
 

1  kg/u  

Masse totale de la benne en charge  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DR1 : 
 

DR1 
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1.3   Inscription des hauteurs et niveaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4   Détermination de la hauteur minimale sous crochet : 

 
Hauteur altimétrique du 

haut du compas par 
rapport au + 0,98 

 

Hauteur  
de 

sécurité 
 

Hauteur de 
banche retenue 

avec compas 
 

Chaînes 
de levage 

 
 

HSC minimale à 
respecter 

 
 

A(m) B(m) C(m) D(m) HSC(m) 

Détail des calculs : 

     

Résultats : 

     

 
1.5  : Caractéristiques et compatibilité de la grue en place : 

 

Désignation Unité Valeur 

Capacité portante en bout de flèche (CMU) T  

HSC de la grue choisie suivant la documentation 
« 5 fûts » 

m  

 

Masse la plus lourde à manutentionner T  

Hauteur minimale sous crochet m  

 
La grue est-elle compatible avec la variante de la construction de l’édicule ? 

OUI □   NON □ 

Justification : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

TOTAL DR2 : 

DR2 

Réf ± 0.00 

Hauteur  de sécurité 
= 

Hauteur élingage 
= 3,50m 

Hauteur banches  
= 

HSC Minimale 
= 

Edicule 

 + 0,98 

Niveau : ± 0,00 
 

NIVEAU 
Ht dessus compas 
= 

Niveau R+3 
+ 8,10 

Compas 

Banche 

Sous hausse 

Hauteur compas 
= 

Sous hausse 

Banche 
A

 
B

 
C

 
D

 

Décaissé 
=  
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BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BÂTIMENT 
ORGANISATION et RÉALISATION du GROS ŒUVRE 

ÉTUDE N° 2 

 
Situation : Votre chef de chantier vous demande de déterminer les quantités et de préparer les bons de commande 
des matériaux nécessaires à la réalisation de tous les massifs de fondation. 

 
 

Documents :  Support papier Support numérisé 
- Fiche contrat 
- Documents réponses 
- Plan des fondations 
- Plan d’armature des massifs  
- Extraits du CCTP 

 

DE2 
DR3  
PG8 
PG9 

PE1 - PE2 
 

 
 

PG8 
PG9 

 
 

 

On vous demande Critères d’évaluation 

 
Sur le document DR3 : 
 

2.1 Déterminer le nombre de massifs, M1, M2 et M3. 
 

2.2 Calculer le volume de béton, réalisé sur chantier, nécessaire à 
chaque type de massif. En déduire le volume total de béton 
pour l’ensemble des massifs (ne pas tenir compte du volume 
occupé par les micros pieux). 

 
2.3 A partir des valeurs précédentes, déterminer la masse des  

constituants du béton à commander. 
 

2.4 Calculer le coût du béton fabrication chantier 
 

2.5 Comparer et choisir le béton le plus économique 

 
 
 
- Les nombres sont exacts. 
 
- Les calculs sont exacts. 
 
 
 
 
- Les valeurs et les calculs sont exacts. 
 
 
- Les calculs sont exacts. 
 
- Les calculs sont exacts. 
 
 

 
 
 

TOTAL 
  

 
 
 
 
 

 
 

DE2 

 / 5 points 
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2.1 Nombre de massifs :  
 

 
 
2.2 Volume de béton : 
 

 
 

 
 

 
 

Volume béton de l’ensemble des massifs 

Type de massif Volume unitaire Nombre Volume total 

M1    

M2    

M3    

 Volume net total  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 Béton : 

 
 
2.4 Prix du béton fabrication chantier pour 15,000 m3 : 

 

Elément Prix unitaire Quantité Prix Total 

Gravillon 6.3/25  22,57 €/t 22,000 t  

Sable 0/5    43,90 €/t 10,000 t  

Ciment  
CEM II / A – LL 42,5 R CE 217,14 €/t 5,500 t  

Main d'œuvre 21,50 €/h 2,55 h  

Incidence « matériel »   500,00 € 

  TOTAL  

 
 
 

2.5 Comparatif des prix du béton au m3 : 
 
Béton fabrication chantier : ……………………………………………………………………….…………         
      

Désignation BFC Béton prêt à l’emploi 
BPE 

≠ de coût 

Coût au m3    

Choix économique    

 
TOTAL DR3 : 

DR3 

Massif M1 Massif M2 Massif M3 

   

calcul :  
Volume du massif M1 

Résultat : 
m3 (au 1/1000) 

  

calcul : 
Volume du massif M2 

Résultat: 
m3 (au 1/1000) 

  

calcul : 
Volume du massif M3 

Résultat : 
m3 (au 1/1000) 

  

Bon de commande des constituants du béton 

Composant Dosage 
donné par le 

CCTP 
/m3 de béton 

Volume 
total des 
massifs 

(m3) 

Constituants mis en œuvre  Pertes  
 

(%) 

Quantité totale 
à commander  

 
(Tonnes) (Litres) (Tonnes) 

Gravillon 6.3/25  
MV 1,700 T/m3    Litres  15,000   2% T  

Sable 0/5    
MV 1,600 T/m3   Litres  15,000   4% T 

Ciment  
CEM II / A – LL 
42,5 R CE 

 kg  15,000   3% T  
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BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BÂTIMENT 
ORGANISATION et RÉALISATION du GROS ŒUVRE 

ÉTUDE N° 3 

 
Situation : Afin de préparer la rotation des banches pour la réalisation des voiles du niveau R+2, le chef de 
chantier vous demande de déterminer des volumes de béton, des quantités de matériel et la constitution d’une 
équipe. 
 

 
Documents :  Support papier Support numérisé 

 
- Fiche contrat 
- Document réponse 
- Vue en plan niveau R+2 
- Coupe verticale A-A  
- Extraits du CCTP 
- Plan rotation de banches R+2 
 

 
DE3 
DR4 
PG5 
PG7 

PE1, PE2 
DT3 

 
 
 

PG5 
PG7 

 
DT3 

 

On vous demande Critères d’évaluation 

 
Sur le document DR4 : 

 
3.1 Compléter le tableau en spécifiant le nombre de chaque 
élément sur la base du quantitatif du matériel du jour N° 3. 

 
3.2 Calculer le volume de béton nécessaire à la réalisation des  
voiles de 18 cm d’épaisseur du niveau R+2.  

 
3.3 A partir des informations complémentaires, calculer le 
temps productif journalier. 
 
3.4 Déterminer, en complétant le tableau, le crédit global 
d’heures nécessaires pour réaliser les voiles du jour 4. 
 
3.5 A partir du crédit global d’heure proposé, calculer le nombre 
d’ouvriers constituant l’équipe voile du 4ème jour. 

 

 
 
 
- Les valeurs et les calculs sont exacts. 
 
 
- Les valeurs et les calculs sont exacts. 
 
 
- Les valeurs et les calculs sont exacts,  
à 2% près. 
 
- Les valeurs et les calculs sont exacts. 
 
 
- Les calculs sont exacts. 
 
 
 

 
 

 
 

TOTAL 
 
 
 

DE3 
 

 / 4 points 
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Information :              bordereau matériel nécessaire du jour N°3 

 
Banche HUSSOR H12 

 

Panneau bois 
de 

compensation 
 

About de 
voiles 

madrier 
raboté 

Attente 
STABOX 

120D 

Porte  
 

Porte  
 

Jour 3 

Ht 2.80m  
x 

longueur 
0,30m 

Ht 2.80m  
x 

longueur 
0,60m 

Ht 2.80m  
x 

longueur 
0,90m 

Ht 2.80m  
x 

longueur 
1,20m 

Ht 2.80m  
x 

longueur 
2,40m 

Ht 2.80m  
x largeur 0.28m 

x ép. 0,10m 

Ht 2.80m  
x largeur 
0.18m x 

ép. 0,07m 

Ht 2.45m  
x largeur 

0,12m 

103x207 
x18 

92x207 
x18 

Mur 1   2 2 4  1    
Mur 2   2 2 4  1   1 
Mur 3   2 2 4  1    
Mur 4   2 2 4  1   1 
Mur 5    2 2 2  1   
Mur 6    2 2 2     
Mur 7    2 2 2  1 1  
Mur 8    2    1   
Mur 9    2    1   

 
3.1 Matériel nécessaire pour la rotation du jour N°3: 
 

Matériel disponible sur le chantier Matériel nécessaire pour le jour 3 Comparaison avec le 
matériel disponible sur 

chantier. 
Indiquer : Conforme ou non 

conforme 

 
Nombre 

d’éléments  Nombre 
d’éléments 

Dimension des portes 
(mannequin bois) 

 
Dimension des portes 
(mannequin bois) 

  

Largeur 103 cm x Hauteur 
207 cm x épaisseur 18 cm 5 Largeur 103 cm x Hauteur 

207 cm x épaisseur 18 cm   

Largeur 92 cm x Hauteur 
207 cm x épaisseur 18 cm 

5 Largeur 92 cm x Hauteur 
207 cm x épaisseur 18 cm 

  

 
Banche HUSSOR H12  Banche HUSSOR H12   
Ht 2.80 m x  longueur 0.30 m 6 Ht 2.80 m x  longueur 0.30 m   
Ht 2.80 m x longueur 0.60 m 8 Ht 2.80 m x longueur 0.60 m   
Ht 2.80 m x longueur 0.90 m 8 Ht 2.80 m x longueur 0.90 m   
Ht 2.80 m x longueur 1.20 m 18 Ht 2.80 m x longueur 1.20 m   
Ht 2.80 m x longueur 2.40 m 24 Ht 2.80 m x longueur 2.40 m   

 
Panneau bois de 
compensation dans le cas 
d’un montage bloqué aux 
deux extrémités 

 

Panneau bois de 
compensation dans le cas 
d’un montage bloqué aux 
deux extrémités 

  

Ht 2.80 m x longueur 0.28 m 
ép 10 cm 6 Ht 2.80 m x longueur 0.28 m  

ép 10 cm   

 
About de voiles madrier 
raboté  

About de voiles madrier 
raboté 

  

Ht 2.80 m x largeur 0.18 m    
ép 7 cm 6 Ht 2.80 m x largeur 0.18 m    

ép 7 cm   

 
Attente de reprise de voile 
HA de type STABOX 120D  

Attente de reprise de voile 
HA de type STABOX 120D 

  

Ht 2.45 m x largeur 0.12 m 50 Ht 2.45 m x largeur 0.12 m   

 
 

3.2 Volume de béton :  
Données à prendre en compte pour la suite de l’étude : 
Linéaire total des voiles 144,28 m. Hauteur des voiles 2,55 m. Hauteur des portes 2,07 m 
 

Volume brut des voiles B.A 
(sans déduction arrondi 1/100) 

Volume des portes à déduire 
(arrondi au 1/1000) 

Volume total net 
(arrondi au 1/1000) 

 
Détail du calcul :  
 

Détail du calcul :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
3.3 Calcul du temps productif journalier d’un ouvrier sachant qu’il effectue 7h00/jour de travail 
avec une productivité horaire de 55 min/h :  
 
Calcul : …………………………………………………..   Résultat = ……………… h/j 
             (arrondi 1/100) 
 
 
3.4 Calcul du crédit global d’heures : 
 

Désignation des voiles 
Quantité pour une face 

surface brute sans déduction d’ouverture 
TU : h/m2 

temps (h) 
(arrondi 1/100) 

Jour 4 mur 1  0,50  

Jour 4 mur 2  0,50  

Jour 4 mur 3  0,50  

Jour 4 mur 4  0,50  

Jour 4 mur 5  0,50  

Jour 4 mur 6  0,50  

Jour 4 mur 7  0,50  

Jour 4 mur 8  0,50  

 Crédit global d’heures   

 
 
 
3.5 Calcul du nombre d’ouvriers : 
 

Désignation des équipes Crédit global d’heures Temps productif /j Nombre d’ouvriers 

Equipe voile jour N°4    

Calcul :  
 
 
Résultat :  

 
 

TOTAL DR4 : 

DR4 
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BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BÂTIMENT 
ORGANISATION et RÉALISATION du GROS ŒUVRE 

ÉTUDE N° 4 

 
Situation : L’entreprise choisit de réaliser les planchers en dalle pleine coulée sur une peau de coffrage maintenue 
par des poutrelles et des étais. Le chef de chantier vous demande de définir le matériel nécessaire pour une partie du 
plancher haut du niveau R+2 située au-dessus du séjour du T3 N°B25. 
 

 
Documents :  Support papier Support numérisé 

 
- Fiche contrat 
- Renseignements complémentaires 
- Documents réponses 
- Vue en plan niveau R+2 
- Documentation technique poutrelles « DOKA » 

 

 
DE4 
DE5 

DR5 – DR6 
PG5 
DT4 

 
 
 

 
PG5 

 

 

On vous demande Critères d’évaluation 

 
Sur le document DR5 : 
 

4.1 Calculer la charge en daN/m2, sur la peau de coffrage, due 
au béton armé et à la surcharge chantier. 
 
4.2 Sur l’abaque du contreplaqué, tracer le positionnement 
associant charge et espacement entre appuis. En déduire la 
compatibilité de l’épaisseur du contreplaqué. 

 
Sur le document DR6 : 
 
4.3 A partir de la largeur de la dalle et du tableau de la 
documentation technique, déterminer le nombre de files des 
poutrelles principales.  
 
4.4 En utilisant le même tableau, vérifier la valeur de 
recouvrement des poutrelles principales puis secondaires. 
 
4.5 A partir du même tableau, déterminer le nombre d’étais par 
type de poutrelles principales. 
 
4.6 En respectant les consignes de représentation, 
schématiser les éléments de coffrage de la dalle. En déduire le 
nombre pour chacun d’eux. 
 

 
 
 
- Les valeurs et les calculs sont exacts. 
 
 
- Le tracé et la conclusion sont cohérents. 
 
 
 
 
 
- Les valeurs et les calculs sont exacts. 
 
 
 
- Les valeurs et les calculs sont exacts. 
 
 
- Les valeurs et les calculs sont exacts. 
 
 
- Le schéma est adapté et les valeurs sont 
exactes. 
 
 

 
 

TOTAL  
 
 
 
 

DE4 

 / 3 points 
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Renseignements complémentaires : 
 

- Dalle :  
 

L’étude concerne une partie de la dalle du plancher haut du R+2, située au-dessus du séjour du T3  
N° B25.  
Dimensions rectangulaires, entre murs porteurs, sont de 4,40 m x 7,90 m. 
Dalle en béton armé d’une épaisseur de 20 cm. 
Poids volumique du béton armé : 2500 daN/m3. 
Surcharge chantier 150 daN/m2. 
 
    Poids (daN) 
Pression (daN/m2)  =  
    Surface (m2) 
 

- Peau de coffrage : 
 

La peau de coffrage est constituée de panneaux de contreplaqué de 125 cm x 250 cm et d’une 
épaisseur de 18 mm. Ils sont positionnés par des poutrelles secondaires espacées de 50 cm. La 
flèche admissible des panneaux entre appuis est de 1 mm. 
 

- Poutrelles : 
 

La peau de coffrage est maintenue par des poutrelles « DOKA H20 ». 
Chaque  file de poutrelles principales est constituée de deux poutrelles de 2,90 m et d’une de 3,60 m. 
Dans tous les cas, pour assurer la continuité entre deux poutrelles, il faut prévoir un recouvrement de 
50 cm minimum. 
L'entreprise dispose de poutrelles secondaires de 2,45 m. 
 

- Etais : 
 

Les poutrelles principales sont maintenues par des étais « ALPHI  C35N ». Pour assurer le montage 
du coffrage, certains étais sont stabilisés par des trépieds. 
Pour tenir compte de l’empâtement des trépieds, les files de rive et les étais d’extrémité  sont placés à 
35 cm des murs porteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE5 
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4.1 Calcul de la charge :  
 
 

Poids du béton armé par m2 de dalle : 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
Poids de la surcharge chantier par m2 de dalle : 
 
 
…………………………………………………… 
 
 
Pression exercée :  …………………………………… daN/m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.2 Vérification de la peau de coffrage : 
 

Abaque contreplaqué 

 
 
 
Le contreplaqué est compatible avec la charge, la flèche et l’espacement des appuis : 

OUI □   NON □ 
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4.3 Nombre de files des poutrelles principales:  
 
Entraxe théorique maximum entre les files de poutrelles principales : …………………. 
  
Nombre d’intervalles entre les files de poutrelles principales :  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nombre de files de poutrelles principales = …………………………. 
 
 
4.4 Vérification recouvrement des poutrelles : 
 
Calcul du recouvrement des poutrelles des files principales : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Résultat : …………………………. 
 
Calcul du recouvrement des poutrelles secondaires : 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Résultat : …………………………                         
 
 
4.5 Nombre d’étais par type de poutrelle :  
 
Calcul de l’entraxe réel entre les files des poutrelles principales  
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Entraxe maximum des étais : ………… 
 
Nombre d’intervalles sous une poutrelle de 2,90 m :  
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Nombre d’étais sous les poutrelles de 2,90 m = …………… 
 
Nombre d’intervalles sous la poutrelle de 3,60 m : 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nombre d’étais sous les poutrelles de 3,60 m = …….…….. 
 
 
 
 
 
 

 
4.6 Schéma du calepinage des éléments de coffrage de la dalle pleine. :  
 
 
(Au niveau des recouvrements un étai est commun à deux poutrelles principales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantité de matériel Nombre 

Nombre de poutrelles de 2,90 m :  
Nombre de poutrelles de 3,60 m :  
Nombre d’étais :  
Nombre de trépieds :  

TOTAL DR6 : 

DR6 

Légende : 

Représentation schématique: 
- des étais 
- des étais avec trépied 
- des poutrelles principales 

 

Poutrelle principale 

Etai 

Etai avec trépied 

4,40 

7,
90
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BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN du BÂTIMENT 
ORGANISATION et RÉALISATION du GROS ŒUVRE 

ÉTUDE N° 5 

 
Situation : L’entreprise choisit de réaliser les planchers en dalle pleine coulée sur une peau de coffrage maintenue 
par des poutrelles et des étais. Le chef de chantier vous demande d’établir l’ordre chronologique des opérations de 
réalisation avant la pose des armatures et  de faire trier les déchets sur le chantier dans les containers prévus à cet 
effet. 
 

 
Documents :  Support papier Support numérisé 

 
- Fiche contrat 
- Document réponse 
- Vue en plan niveau R+2 
- Les déchets du chantier du bâtiment 

 

 
DE6 
DR7 
PG5 

 

 
 

 
 

DT5 

 

On vous demande Critères d’évaluation 

 
Sur le document DR7 : 
 
5.1 Indiquer l’ordre chronologique des opérations. 
 
 
 
5.2 Identifier et classer les déchets à trier dans les containers. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- L’ordre chronologique des opérations et la 
prévention sont conformes. 
 
 
- Les containers sont clairement repérés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
  
 

DE6 
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5.1 Ordre chronologique de préparation du plancher : 
 

Ordre des 
opérations 

Mode opératoire des tâches Risques spécifiques Prévention 

1 Nettoyer la zone de travail. Risque de poussière, chute. Porter un masque anti-poussière, 
benne à gravats. 

 Appliquer l’huile de décoffrage. 
Risque de projection dans 
les yeux et d’inhalation, 
contact avec la peau. 

Porter un masque, lunette de 
sécurité et gants. 

 
Implanter les files d’étaiement au sol 
ainsi que les longueurs des 
poutrelles primaires. 

  

 Positionner les étais dans les 
trépieds. Risque de pincement. Porter des gants. 

 
Positionner les poutrelles 
secondaires en respectant les 
entraxes. 

Risque de chute de matériel. Utiliser une pince de manutention. 

 Positionner les trépieds.   

 Régler les poutrelles primaires au 
laser.   

 Positionner les poutrelles primaires. Risque de chute de matériel. Utiliser une pince de manutention. 

 Etancher les joints de contreplaqué 
(mastic ou ruban adhésif).   

 Positionner les contreplaqués suivant 
le plan de calepinage. Risque de chute. Utiliser un échafaudage roulant. 

 Approvisionner le matériel au moyen 
de la grue. Risque d’écrasement. S’éloigner de la charge lors de la 

manipulation. 

 Réaliser la sécurité périphérique par 
des gardes corps. 

Risque de chute de grande 
hauteur. 

Porter un harnais avec ancrage à 
un point fixe. 

 Reporter le point de référence sur les 
murs porteurs.   

 Pointer les contreplaqués aux 
extrémités. 

Risque de pincement des 
doigts. Utiliser des gants. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Localisation et identification. 
 

Matériaux Classe de déchets N° de Container 

Béton   

Bois traité   

Terre non polluée Déchet inerte 1 

Laine de verre Déchet non dangereux et non inerte 2 

Brique   

Cartouche non dangereuse Déchet non dangereux et non inerte 2 

Amiante Déchet dangereux           (DD) 3 

Carton Déchet non dangereux et non inerte 2 

Outillage électrique   

Plâtre   

Plastique   

Tuile Déchet inerte 1 

Peinture Déchet dangereux 3 

Métaux   

Polystyrène Déchet non dangereux et non inerte 2 

Huile Déchet dangereux 3 

PVC Déchet non dangereux et non inerte 2 

Goudron   

Solvant Déchet dangereux 3 

Colle Déchet non dangereux et non inerte 2 

Verre   

Bois non traité   

 
 
 
 
 
 

TOTAL DR7 : 
 

DR7 

Container N°1 -     Déchets Inertes (DI) 
Container N°2 -     Déchets non dangereux (DIB) 
Container N°3 -     Déchets dangereux (DD) 
Container N°4 -     Déchets spécifiques (DS) 
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  
 

TECHNICIEN DU BÂTIMENT 
ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS ŒUVRE 

 
 
 

ÉPREUVE E 2 - UNITÉ U 22 
Préparation et organisation de travaux 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER TECHNIQUE 

N° DT Documents Support 
papier 

Support 
numérisé 

DT1 Grue et benne béton à tuyau X  
DT2 Banches et apparaux de levage X  
DT3 Plan rotation de banches R+2 X X 
DT4 Poutrelle DOKA H 20 X  
DT5 Déchets de chantier du bâtiment  X 
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DT2 

Dimension banche L 240 x Ht 280 
 
Masse banche 1012,91/kg 

Dimension banche sous hausse L 240 x Ht 150 
 

Masse banche sous hausse 687,54/kg 
 

DIMENSIONS 
GENERALES 

POIDS DE L’ENSEMBLE : 
226kg 
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DT3 
Pour la lisibilité, le document est informatisé 
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DT4 

RECOUVREMENT entre étais 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés. 
 
Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d’accompagner 
chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, 
méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre 
protégée par le droit d’auteur. 
 
Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, 
gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, 
conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation 
illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers. 
 
En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver 
l’intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle. 
 
Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de 
ressources pédagogiques fiables et accessibles. 


