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Correction	des	exercices

Exercice	1	:	Plans	d'implantation

Objectif	:	Analyser	et	comprendre	les	plans	d'implantation	originaux	et	modifiés	proposés.

Question	1

Rappel	:	Analyser	les	différences	entre	le	plan	d'implantation	initial	et	le	plan	modifié.

Démarche	:

Comparer	les	éléments	visibles	sur	les	deux	plans	:	structures,	dimensions	et	orientations.

Identifier	les	raisons	possibles	des	modifications	(optimisation	de	l'espace,	normes	de	construction,

accessibilité).

Réponse	:	Le	plan	modifié	présente	une	optimisation	des	espaces	communs	qui	ne	sont	plus	entravés	par	des

zones	 de	 circulation.	 Les	 dimensions	 des	 fondations	 ont	 été	 adaptées	 pour	 répondre	 aux	 calculs	 de

résistance.

Question	2

Rappel	:	Décrire	les	implications	du	plan	modifié	sur	le	chantier.

Démarche	:

Évaluer	les	impacts	logistiques	et	de	sécurité.

Estimer	les	ressources	nécessaires	pour	les	modifications.

Réponse	 :	 Le	 plan	 modifié	 nécessitera	 une	 reformation	 de	 l'approvisionnement	 en	 matériaux	 et	 des

ajustements	dans	le	planning	de	main-d'œuvre,	ce	qui	pourrait	entraîner	des	retards.

Exercice	2	:	Planning	de	main	d'œuvre

Objectif	:	Analyser	le	planning	de	main	d'œuvre	pour	le	gros	œuvre.

Question	1

Rappel	:	Lire	et	analyser	le	planning	fourni.

Démarche	:

Déterminer	les	périodes	d'intensité	de	travail	(jours	avec	plus	de	tâches).

Évaluer	la	distribution	des	tâches	par	rapport	aux	ressources	humaines	disponibles.

Réponse	:	Les	périodes	les	plus	intensives	de	travail	se	situent	autour	des	jours	8	à	11,	ce	qui	coïncide	avec



les	étapes	clés	de	la	mise	en	œuvre	des	fondations.

Exercice	3	:	Classification	des	salariés	du	bâtiment

Objectif	:	Comprendre	les	rôles	et	responsabilités	des	différents	niveaux	de	salariés.

Question	1

Rappel	:	Expliquer	les	différences	entre	les	niveaux	I,	II,	III	et	IV.

Démarche	:

Définir	les	tâches,	l'autonomie	et	la	technicité	associées	à	chaque	niveau.

Évaluer	les	implications	de	ces	différences	sur	la	gestion	du	chantier.

Réponse	:	Le	niveau	I	réalise	des	tâches	simples,	tandis	que	le	niveau	IV	est	responsable	de	la	gestion	des

travaux	complexes.	Cela	influe	sur	la	sélection	des	employés	pour	chaque	phase	du	chantier	et	les	formations

nécessaires.

Exercice	4	:	Gestion	des	déchets	de	chantier

Objectif	:	Analyser	la	gestion	des	déchets	sur	le	chantier	et	sa	conformité	avec	la	réglementation.

Question	1

Rappel	:	Identifier	les	types	de	déchets	générés	et	leur	gestion.

Démarche	:

Calculer	le	volume	de	déchets	attendus	par	type	(inertes,	industriels,	organiques).

Évaluer	la	capacité	des	bennes	en	fonction	des	volumes	prévus.

Réponse	:	Les	bennes	sont	adaptées	aux	volumes	prévus	avec	un	total	de	3	bennes	de	7	m³	pour	les	gravats,

indiquant	une	gestion	rigoureuse	des	déchets	inertes.

Conseils	méthodologiques

Gestion	du	temps	:	Répartissez	bien	votre	temps	entre	les	différentes	questions	pour	éviter	de

passer	trop	de	temps	sur	une	seule.

Lecture	attentive	:	Lisez	chaque	question	plusieurs	fois	pour	en	comprendre	toutes	les	nuances

et	les	attentes.

Schémas	et	graphiques	:	Utilisez	des	croquis	ou	des	schémas	si	cela	peut	clarifier	vos

réponses,	notamment	pour	les	plans	et	les	projets	de	construction.

Calculs	précis	:	Montrez	toutes	vos	étapes	de	calcul	et	vérifiez	toujours	vos	résultats	pour

éviter	les	erreurs	d'inattention.

Respectez	les	normes	:	Assurez-vous	que	toutes	vos	réponses	soient	conformes	aux	normes	de

construction	et	de	sécurité	en	vigueur.
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